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AMAÇ:

 Kapsamlı MEP tesisatları barındıran binalarda MEP tesisatlarının yapım 
aşamasında kurulumundan kaynaklanan problemler oluşmaktadır. Oluşan 
bu problemlerin temel sebebi �ziksel ve fonksiyonel olarak bir bütün olan 
binanın birbirinden bağımsız ve koordinasyon içermeyen projelerle oluştu-
rulmasıdır. BIM yöntemi oluşan bu gibi problemlerin çözümü için alternatif 
bir yoldur. Bu çalışmada BIM yönteminin 3 boyutlu model oluşturma ve ça-
kışma tespiti özellikleri kullanılarak mekanik sistem yerleşiminin uygun şe-
kilde yapılması amacıyla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ameliyat-
hane departmanı örnek proje olarak kullanılmıştır. Hastaneye ait projeler 
Autodesk Revit programı kullanılarak 3 boyutlu olarak modellenmiş ve
Autodesk Navisworks Manage programıyla modeller arasında çok sayıda 
çakışma tespit edilerek mekanik tesisatlar için düzenlemeler yapılmıştır. 
Yapılan çalışma ile yapım aşamasında mekanik tesisatların kurulumundan 
kaynaklanabilecek çakışmaların BIM yöntemiyle tasarım aşamasında
işbirlikçi bir anlayışla çözülebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

BULGULAR:

 Geleneksel yöntemde projelerin birbirinden ayrı olarak tasar-
lanmasından dolayı tesisat sistemlerinin kurulumu için yeterli 
boşluğun ne kadar olması gerektiği tespit edilememektedir.
BIM yöntemiyle ise oluşturulan modellerden tesisat sistemleri 
için binada ayrılan boşluğun yetersiz olduğu tespit edilebilmiştir. 
Tesisat kanal ve boru sistemleri için ayrılan boşluğun düşey
mesafesi yetersiz olduğundan tesisatlar hem kendi aralarında hem
de diğer disiplinlere ait projelerdeki nesnelerle çakışmıştır. Ayrıca
sistemlerin ortak koridor ve ameliyathane odalarının koridorunda
yoğunlaşması da çakışma sayısının fazla olmasına neden olmuştur. 
Bu sebeplerden dolayı sistemler kendileri için belirlenen yerlerden
 ilerlerken çok fazla kot değiştirerek tasarlanmak
zorunda kalınmıştır.

SONUÇLAR:

 • Geleneksel yöntemle hazırlanan 2 boyutlu tesisat projelerinde, yapım 
aşamasında kurulumları sırasında sistemlerin birbirleriyle ve diğer disiplinler
 ait imalatlarla çakışma yaşaması durumlarında nasıl bir yol izleneceği belir-
tilmemektedir. BIM’de ise bu çakışmalar tespit edilerek sahada yaşanacak 
olası problemler için çözümler tasarım aşamasında oluşturulabilmektedir.
• Fazla sayıda mekanik tesisat sistemleri barındıran binalar için tesisat sistem-
leri tasarlanırken BIM’in sunduğu tesisatların birbirlerine göre konumlarının 
3 boyutlu olarak gözlemlenebilmesi olanağı sahada yaşanacak olası çakışma-
ların oluşmasını önlemek için etkili bir yöntemdir.
• BIM çakışma analizi kullanılarak aynı yerden geçen iki sistem için çakışma 
oluşan kısımda düzenleme yapılabildiğinden sistemler 3 boyutlu olarak ko-
numlandırılabilmekte ve böylece sistemlerin kurulum aşamasında yeniden
işleme, işgücü, zaman kayıplarının önüne geçilebilme imkanı olacaktır.

YÖNTEM:
Ameliyathane departmanının mimari modeli Autodesk �rmasına ait 
Revit programı kullanılarak iki boyutlu ameliyathane mimari projesi 
modele aktarılıp, duvar, kapı ve asma tavan eklenerek oluşturulmuştur. 
Daha sonra ameliyathane departmanına ait kolon-kiriş-döşemeden 
oluşan taşıyıcı sistem modeli iki boyutlu ameliyathane mimari projesi 
modele aktarılarak oluşturulmuştur. Diğer tüm projeler, mimari ve yapı 
modellerini linkleyerek ve iki boyutlu DWG dosyaları projeye aktarılarak 
ameliyathanenin mimari ve yapı projelerine göre konumları belli
olacak şekilde oluşturulmuştur. Son olarak Autodesk Navisworks Manage 
programıyla modeller arasında çok sayıda çakışma tespit edilmiş ve 
mekanik tesisatlar için düzenlemeler yapılmıştır.
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