

T.C.
SİNOP VALİLİĞİ

“SİNOP İLİ KÜLTÜR VARLIKLARI DİJİTAL VERİ TABANI PROJESİ”
PROJE DESTEKLEME SÖZLEŞMESİ

1-SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu sözleşme, T.C Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı tarafından desteklenmesi kabul edilen ve aşağıda bilgileri verilen projenin konusunu, amacını, çalışma programını, bütçe planı ile T.C Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı kaynağı kullanılarak yapılacak harcamaların gerçekleştirilmesinde uyulacak kuralları, sözleşmenin idari ve mali diğer hükümlerini ve proje yürütücüsü ile diğer tarafların hak ve sorumluluklarını belirler.

2- SÖZLEŞME İLE DESTEKLENEN PROJENİN KAPSAMI

Bu sözleşme, T.C Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı tarafından desteklenmesi kabul edilen “Sinop İli Kültür Varlıkları Dijital Veri Tabanı Projesi” başlıklı projenin bu protokolda gösterilen şekilde TC Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı tarafından desteklenmesi, uygulanması ve sonuçlandırılmasını kapsar.

3- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme; projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, projenin fiilen yürütüldüğü birim ve proje yürütücüsü ile projeyi destekleyen kurum/kuruluş(lar) olarak T.C Sinop Valiliği ile Sinop Belediye Başkanlığı arasında aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

3- PROJE VE TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a- PROJENİN ADI

SİNOP İLİ KÜLTÜR VARLIKLARI DİJİTAL VERİ TABANI PROJESİ

b- PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM / KURULUŞ

ADI	KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon, Türkiye
TELEFON	0 462 377 3000
FAKS	0 462 325 32 05 - 325 31 85
WEB	https://www.ktu.edu.tr/

c- PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUMU TEMSİLE YETKİLİ YÖNETİCİ

ADI SOYADI / UNVANI	
GÖREVİ	

d- PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

ADI SOYADI	Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA
TC KİMLİK NUMARASI	61231303896
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1619 0505 275 4787
E- POSTA	fulyastn@ktu.edu.tr

e- DESTEKLEYEN KURUM / KURULUŞ

ADI	TC SİNOP VALİLİĞİ
ADRESİ	Sinop Hükümet Konağı, Kefevi Mahallesi No:1, 57000
TELEFON - FAKS	(368) 261 15 00 210 00 80
WEB	http://www.sinop.gov.tr/
DESTEK MİKTARI	150.000,00TL

ADI	SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ADRESİ	Bostancılı Mh. Kapus Küme Evleri, No:28 - SİNOP
TELEFON - FAKS	(0368) 261-1844 (0368) 261-4506
WEB	https://www.sinop.bel.tr
DESTEK MİKTARI	150.000,00TL

f) YÜRÜTÜCÜ KURUM TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL

ÜNVANI-ADI SOYADI	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Proje Yürütücüsü	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1619	0505 275 4787
E- POSTA	fulyastn@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Prof. Dr. Cenap SANCAR	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 4076	0532 600 8805
E- POSTA	csancar@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Prof. Dr. Ömer İskender TULUK	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1627	0535 349 0290
E- POSTA	otuluk@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1627	0532 674 7672
E- POSTA	ctavsan@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1643	0561 613 4262
E- POSTA	serapdurmus@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Arş. Gör. Deniz BAYRAK	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1646	0536 269 8888
E- POSTA	denizbayrak@ktu.edu.tr	

4- PROJENİN SÜRESİ VE BÜTÇESİ

Bu sözleşmeye konu projenin "Etap 1-Sinop Merkez İlçe Planlı Alan" etabı süresi 12 ay; "Etap 2-Merkez İlçe Dışında Kalan Kentsel-Kırsal Alan" etabı süresi Etap-1'in sonuç raporunun tesliminin ardından 18 aydır. Projenin ilk etabı (Etap 1-Sinop Merkez İlçe Planlı Alan) 1 Ağustos 2022 tarihinde başlayıp 1 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir. Bu projeye, . Bu projeye, T.C Sinop Valiliği tarafından verilecek toplam destek miktarı 150.000,00 TL.; Sinop Belediye Başkanlığı tarafından verilecek toplam destek miktarı 150.000,00 TL. olup, sözleşmeye uygun olarak açılan proje özel hesabına transfer edilir.

a) Verilecek destek miktarı T.C Sinop Valiliği'ne ve Sinop Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen bu konudaki bütçe imkanları dahilinde geçerlidir.

5- TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen;

Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan proje yürütücüsü dışındaki araştırmacıları

Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye'de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans, lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişileri,

Destekleyici Kurum: Projenin finansman sorununu çözmeyi, yürütülmesinde teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan projenin desteklenmesini kabul eden, yürütülmesini takip eden kurum,

Kuruluş Yetkilisi: Proje destekleme sözleşmesinde imzası bulunan ve özel kuruluş tüzel kişiliğini temsil ve imzalama yetkili kişi ya da kişileri

Özel Hesap: Destekleyici kurum tarafından proje adına bankalarından birinde açılan banka hesabını,

Proje Ekibi: Proje Yürütücüsü, Araştırmacı, Bursiyer ve varsa Yardımcı Personel, Danışmanlardan oluşan ekibi,

Proje Yürütücüsü: Bu sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan araştırmacıyı,

Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş (Kurum): T.C Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı tarafından desteklenmesi kabul edilen projeye akademik danışmanlık desteği veren yükseköğretim kurumunu,

Sonuç Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihini takiben sunulan raporu,

Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmî zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni kurum olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personeli ifade eder.

6- PROJENİN KAPSAMI, SÜRESİ VE BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİ

a) İşbu sözleşmesinin eki niteliğinde olan ve T.C Sinop Valiliği tarafından kabul edilen öneri formunda yer alan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır. Ancak proje izleme sürecinde, aşağıdaki hususlar çerçevesinde, projenin kapsam, süre ve bütçesinde değişiklikler olabilir.

b) T.C Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı projeye tahsis edilen bütçe ve nakit imkânları dâhilinde geçerli olup, meydana gelebilecek değişikliklerde bu sözleşmenin 10. maddesi uygulanır.

c) Projenin yürütülmesi sırasında proje konusu, amacı veya yöntemi ile ilgili yeni durum veya gerekliliklerin saptanması halinde, proje yürütücüsünün bu hususlara ilişkin gerekçeli değişiklik talebi T.C Sinop Valiliği tarafından karara bağlanır. Bu durumun gerektirdiği ek ödenek ve/veya ek sürenin verilmesi, proje yürütücüsünün belgeleri ve gerekçeleri içeren taleplerinin T.C Sinop Valiliği tarafından kabul edilmesi halinde mümkündür.

d) Projelerde öngörülen malzeme veya hizmetin tür ve niceliğinin değiştirilmesinin zorunlu olması halinde, buna ilişkin gerekçeli başvuru talebi TC Sinop Valiliği'nin onayı ile karara bağlanır.

e) Proje Yürütücüsüne ek süre ve ek bütçe verilmesine ilişkin karar verilmesi durumunda yeni sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın yeni uygulamaya ilişkin hükümler uygulama alanı bulur.

7- DESTEKLEYİCİ KURUM'UN SORUMLULUKLARI

a) Destekleyici kurum, projenin yürütülmesine yönelik tahakkuk, ödeme ve muhasebe işlemleri ile bunlarla ilgili her türlü kontrolü gerçekleştirmekle yükümlüdür.

b) Projenin bu sözleşme ve eklerinde belirtilen iş programı çerçevesinde ödeme ve muhasebe işlemlerini öngörülen bütçe, süre, amaç, kapsama bağlı olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur.

c) Projenin bu sözleşme ve eklerinde belirtilen makine ve teçhizatın belirtilen iş programı çerçevesinde temininden sorumludur.

d) Tüm proje personelinin çalışma takviminde belirlenmiş olduğu zamanda yürütülmesinde katkı sağlayacaktır.

8- YÜRÜTÜCÜ KURUM'UN SORUMLULUKLARI

Projeye akademik danışmanlık kapsamında proje yürütücüsü ve proje ekibindeki personelin projeyi yürütmesinde görevlendirilmelerinde gerekli kolaylığı sağlar.

9- PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN SORUMLULUKLARI

a) Proje Yürütücüsü, projenin sözleşmedeki süre, amaç ve şartlara uygun olarak yürütülmesi, geliştirilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur. Desteklenmesi kabul edilmiş projenin; amaç, kapsam, süre, program ve bütçesinde T.C Sinop Valiliği kararı alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.

b) Projenin bu sözleşme ve eklerinde belirtilen iş programı çerçevesinde öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe vb. hususlara uygun olarak yürütülmesi, sonuçlandırılmasından sorumludur.

c) Tüm proje personelinin çalışma takviminde belirlenmiş olan zamanı projeye ayırmasını sağlayacak ve katkılarını takip edecektir.

d) Projeye ilgili olarak elde edilecek bilgilerin gizliliği ile proje personelinin gizliliği ihlal eden fiil ve davranışlarından sorumludur.

e) Proje ile ilgili olarak verdiği tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun olmasından ve projeyi daha önce herhangi bir yere sunmadığından, destek almadığından sorumludur.

10- PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ ve SONUÇ RAPORU

a) Proje Yürütücüsü projeyi belirtilen iş takvimine uygun yürütmekle yükümlüdür.

b) Proje Yürütücüsü projenin her etap için ayrı ayrı planlanacak şekilde, ilgili etabın bitiş tarihinden sonra en geç altı ay içerisinde tüm araştırma sonuçlarını içeren Kesin/Sonuç Rapor'u yürütücü kurum/kuruluş aracılığı ile T.C Sinop Valiliği'ne iletir.

11- MÜCBİR SEBEPLER

a) Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ile T.C Sinop Valiliği tarafından taahhüdün yerine getirilmesine engel olduğu kabul edilen benzeri zorunlu haller mücbir sebep olarak kabul edilebilir. Proje yürütücüsünün kusurundan ileri gelmemiş olmakla birlikte, projenin devamına engel nitelikte bir mücbir sebep meydana geldiği ve tarafların bu durumu ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlarda, proje yürütücüsü ve/veya Kurumun söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen T.C Sinop Valiliği 1 ay içinde, durumu belgeleri ve gerekçeleriyle bildirmesi üzerine T.C Sinop Valiliği tarafından durum değerlendirilerek mücbir sebebin kabulüne ya da reddine karar verilir.

b) Mücbir sebebin kabulü durumunda proje, sebep ortadan kalkana kadar durdurulur. Mücbir sebep ortadan kalkınca T.C Sinop Valiliği tarafından projenin devamına karar verilir ve projenin durdurulduğu süre proje süresine ilave edilir.

12- FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

a) Projeler sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş ve teknoloji gibi her türlü ürün üzerindeki kullanım ve uygulamaya aktarılması, T.C Sinop Valiliği'nin hakkı saklı kalmak kaydıyla Yürütücü kurum/kuruluşa aittir.

b) Proje yürütücüleri, T.C Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir, tebliğ sunabilir. Yayınlarında hiçbir görüş, tespit ve kanaatin T.C Sinop Valiliği'nin resmi görüşü olmadığını belirtmek ve yayının bir örneğini T.C Sinop Valiliği'ne göndermek zorundadır.

c) Güvenlik ve ticari çıkar gibi gizlilik gerektiren durumlarda gizlilik gereklerine uyulması, yayın yapanların veya bu sonuçları uygulamaya aktaranların sorumluluğundadır.

13- PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN KURUM DEĞİŞTİRMESİ

a) Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; proje yürütücüsü, kurum değişikliğini, projenin yeni Kurumda yürütülebileceğine dair yeni Kurum yetkilisinden aldığı "projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiği; Kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine" dair yazıyı T.C Sinop Valiliği'ne iletir. Bu husustaki talep, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine T.C Sinop Valiliği tarafından karara bağlanır.

b) Talebin uygun bulunması halinde, proje kapsamında daha önce alınan teçhizat ve niteliğine bağlı olarak kalan

b) Talebin uygun bulunması halinde, proje kapsamında daha önce alınan teçhizat ve niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemeleri, proje sonuçlandırıldığında iade edilmek üzere, projenin yürütüleceği kuruma proje yürütücüsü tarafından zimmetli olarak götürülebilir. Bu husustaki talep, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine TC Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından karara bağlanır.

14- DURDURMA, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA VE İPTAL

a) Projenin öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler, mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, kurumun ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine veya ilgili grubun gerek görmesi halinde, grup kararı ile geçici olarak durdurulabilir.

b) Proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya grup tarafından yapılan inceleme sonucu, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde ilgili grubun kararı ile proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

c) Durdurma sonrasında, proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya grup tarafından yapılan inceleme sonucu mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, grubun önerisi ve TC Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kararı ile yürürlükten kaldırılır.

d) Durdurma sonrasında proje yürütücüsünün kusur veya ihmali sonucunda yürütülemeyeceği anlaşılan projeler grubun önerisi ve TC Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kararı ile iptal edilir.

15- ÖDEME USÛL VE ESASLARI

a) Yapılacak her türlü harcamalar ve işlemler proje sözleşmesi ve eklerine uygun olarak yürütülür.

b) Proje kapsamında yürütücü kuruluş tarafından bu sözleşmede isimleri belirtilmiş görevlendirilen akademisyenlerin her biri için Ek-c belirtilen miktar;

Projenin 1. etabının başlangıcından itibaren 4 aylık periyot halinde 3 defa (Eylül-Ocak-Mayıs);

Projenin 2. etabının başlangıcından itibaren 4 aylık periyot halinde 3 defa yatırılacaktır.

Belirtilen miktarlar destekleyici kurum tarafından, yürütücü kurumun TC Ziraat Bankası K.T.Ü.DÖNER SERMAYESAYMANLIĞI, 1125/11825144-5010 hesap nolu (IBAN: TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10) hesabına ilgili ayın ilk üç iş günü içinde yatırılır.

16- MAKİNE VE TEÇHİZAT

Proje kapsamında satın alınan, her türlü araç-gereç, yazılım ve diğer malzemelere ilişkin proje yürütücüsü ile destekleyen kurumun belirlediği mutemet ile zimmet fişi düzenlenir. Projenin sonuçlanması ya da sonuçlanmadan feshedilmesi halinde alınan malzeme veya yazılımlara ilişkin oluşan hasar ve zarardan yürütücü kurum sorumlu değildir. Proje sonuçlandırıldığında her türlü araç-gereç ve malzemeler Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edilir.

17- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

a) Bu sözleşme, projedeki iş programına uygun olarak tamamlanarak sonuç raporunun TC Sinop Valiliği tarafından kabulü ile sona erer.

b) T.C Sinop Valiliği ve Sinop Belediye Başkanlığı'na tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı ile buna ait ödeme planı TC Sinop Valiliği'ne ve Sinop Belediyesi'ne tahsis edilen bütçe imkânları çerçevesinde geçerlidir. Bütçe imkânlarında meydana gelebilecek daralmalar sebebiyle projeye tahsis ettiği ödenekte değişiklik yapma ve proje sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ödenekte değişiklik yapılması halinde, söz konusu bütçe ile projenin devamı mümkün değilse, tarafların fesih hakkı saklıdır.

18- BİLGİLERDE DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE BİLDİRİM YAPILMASI

a) İşbu sözleşmenin imza tarihinden sonra T.C Sinop Valiliği tarafından yapılacak değişiklikler ve/veya getirilecek yeni düzenlemelerde projenin uygulamasına, değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak farklı hükümlerin ihdas edilmesi halinde, bu değişiklikler, sözleşmenin uygulanmasına esas olmak üzere, uygun vasıtalarla (mail, web sayfası vb.) taraflara bildirilir.

b) Yürütücü Kurum/Kuruluş ve Proje Yürütücüsü yukarıda belirtilen bilgilerinde değişiklik olması halinde değişikliği derhal T.C Sinop Valiliği'ne bildirmeyi taahhüt eder.

c) Taraflarca taahhütlü posta, faks veya elden gönderilen bildirimler, tebligatın teslim alındığı tarihten itibaren geçerli olur.

19- "Sözleşme uygulanmasında çıkacak ihtilaflar sözleşmeye imza koyan tarafların atayacağı birer hakem üye tarafından görüşmelerle çözülür"

EKLER

EKLER

- a- Proje Metni
- b- Projenin onaylandığına dair belge
- c- Proje bütçe kalemleri

İşbu sözleşme (19) madde (6) sayfadan ibaret olup, aşağıdaki imza sahiplerince 12 /08/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere (2) nüsha olarak imzalanmıştır.

Sözleşme Tarihi


12/08/2022


Erol KARAÖMEROĞLU
Sinop Valisi


Barış AYHAN
Sinop Belediye Başkanı

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü


Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA

Proje Yürütücüsü

EKLER

- a- Proje Metni
- b- Projenin onaylandığına dair belge
- c- Proje bütçe kalemleri

İşbu sözleşme (19) madde (6) sayfadan ibaret olup, aşağıdaki imza sahiplerince 12 /08/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere (2) nüsha olarak imzalanmıştır.

Sözleşme Tarihi

12/08/2022



EroI KARAÖMEROĞLU
Sinop Valisi

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü



Barış AYHAN
Sinop Belediye Başkanı



Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA

Proje Yürütücüsü

SİNOP İLİ KÜLTÜR VARLIKLARI DİJİTAL VERİ TABANI PROJESİ

1. AMAÇ VE HEDEFLER

Her döneme, her kültüre ait yapıların o andaki durumunun güncel ve güvenilir bir sistemde kayıt altına alınması giderek önem kazanmaktadır. Ülkemizde bu çalışmalar oldukça yetersiz ve sınırlıdır. Pek çok kültür varlığının kayıt altına alınması yani envanter bilgileri eksik ve güncel değildir. Kültür varlıklarına dair hazırlanan envanterler genellikle tespit edilip tescillenmiş yapıları kapsamaktadır. İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağında ulaşım, iletişim ve bilgi teknolojilerinin ilerlemesi yeni bir belgeleme kültürünü ortaya çıkarmıştır. Bilginin dijitalleştiği gelişen ve değişen dünyada kültürel varlıkların potansiyelinin ve zenginliğinin ortaya konması için de dijital çözümleri benimsemek zorunlu hale gelmiştir. Kültürel varlıklara dair bilginin dijital uygulamalar ile sunulması; kültürel varlıkların korunmasına, kültür turizmi potansiyelinin geliştirilmesine, zenginleştirilmesine ve ilin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ayrıca dijital altyapılarla sunulan kültürel varlıklar insanlar için de daha erişilebilir hale gelecektir.

Kültürel varlıkların korunmasında, varlıklara ait bilgilerin-verilerin depolanmasında ve yönetiminde geleneksel basılı kayıt yöntemleri; korunması gerekli kültürel varlıklara ya da alana ilişkin bilgi miktarı arttıkça yetersiz kalmaktadır. Bu verilerin eksikliği, kültürel varlıklara dair akademik araştırmalar, kamu kurum-kuruluşları tarafından yönetilen koruma ve planlama çalışmalarında kültürel varlığın yanlış/eksik ele alınıp bütüncül sistematik kararlar üretilmesi ve uygulanmasına engel olmaktadır. Dijital sistemlerin sağladığı veri tabanı altyapısı, kültürel varlığa ait bilgilerin tek bir veri tabanında bir araya getirilip birlikte değerlendirilebilmesine olanak vermektedir.

Anadolu'dan Karadeniz'e önemli çıkış yerlerinden birisi olan Sinop, coğrafik ve stratejik konumunun yanında, iki doğal limanı ile Anadolu'nun kuzey bölgesinde bir liman şehri olarak tarihin hemen her döneminde önemini korumuştur. Kentin fiziksel dokusunda, ilk yerleşim alanı olduğu dönemden itibaren, üzerinde barındırdığı tüm medeniyetlere ait kültür katmanlarının izlerini okumak mümkündür. Kentin sosyal, idari, ticari ve kültürel ihtiyaçlarına göre meydana getirilmiş kale, tapınak, saray, cami, hamam, medrese, sivil yapılar gibi kentin belirleyici unsurları olan anıtsal yapılar, kentin yüzyıllardır var olan en büyük tanıklarındır. Bu yapılar mimari değer ve etkileriyle toplum üzerinde devamlı bir işleve sahip oldukları gibi kent tarihinin algılanabilirliği bağlamında belirgin işaretler olarak da işlev görürler. Sinop merkez ilçe ve kırsalında Antik, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı Dönemi'ne ait farklı işlev ve nitelikte pek çok kültürel varlık mevcuttur.

Bu kapsamda **çalışmanın temel amacı;**

Etap 1: Sinop merkez ilçe planlı alanda mevcut olan kültürel varlıkları tespit etmek, kültürel varlıklara ait bilgileri dijital hale getirmek ve Sinop merkez ilçe kültürel varlıklarına ilişkin dijital veri tabanı alt yapısı oluşturmaktır.

Etap 2: Merkez ilçe dışında kalan kentsel-kırsal alanda mevcut olan kültürel varlıkları tespit etmek, kültürel varlıklara ait bilgileri dijital hale getirmek ve Sinop ili kırsal kültürel varlıklarına ilişkin dijital veri tabanı alt yapısı oluşturmaktır.

Bu temel amaç doğrultusunda **çalışmanın hedefleri** şunlardır:

- Sinop merkez ilçe kent merkezinde ve bu alan dışında kalan kentsel-kırsal alandaki (Etap 1 - Etap 2) mevcut olan kültürel varlıkları tespit ederek mevcut yapı stoğunun ortaya konması,

- Tespit edilen kültürel varlıkların yok olma tehdidine karşı dijital olarak belgelenmesi,

- Kültürel varlıklara ilişkin dijital veri tabanı alt yapısı sayesinde her bir yerleşim biriminde yer alan yapı yoğunluğunun, yerleşim birimlerinin birbirlerine olan mesafesinin ve erişilebilirliğinin (yerleşim birimi ve birimler arası) ortaya konması,

- Koruma süreçlerinde ihtiyaç duyulan güncellenebilir ve sürdürülebilir veri tabanının dijital ortamda sunulması,

- Oluşturulan dijital veri tabanının kurumlar tarafından görüntülenebilir, güncellenebilir ve kontrol edilebilir olması,

- Dijital veri tabanının kamuoyu ile paylaşılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi.

- Kültürel zenginliği ifade eden en değerli unsurlardan olan kültürel varlıkların ortaya konulması ile toplumsal kültür bilincinin artırılması,

- Dijital ulaşım imkânı olmayanlar için alternatif basılı materyallerin temini ve dolaşıma sokulması.

2. YÖNTEM

Sinop merkez ilçe planlı alan (Etap 1) ve bu alan dışında kalan kentsel-kırsal alanda (Etap 2) bulunan kültürel varlıkları tespit etmek, elde edilen bilgileri dijital hale getirerek veri tabanı alt yapısı oluşturma amacını taşıyan araştırma, merkez ilçe planlı alan ve dışında kalan alanlarda olmak üzere iki ayrı etap halinde yürütülmesi planlanmaktadır.

İş-Zaman çizelgesine göre; Etap 1, 12 aylık bir çalışma periyodunu kapsarken, Etap 2, Etap 1'in sonlanmasının ardından 18 aylık ikinci bir çalışma periyodunu kapsamaktadır.

Etap 1- “Sinop Merkez İlçe Planlı Alan” ve **Etap 2-** “Merkez İlçe Dışında Kalan Kentsel-Kırsal Alan”ı kapsayan araştırma her etap için ayrı ayrı tanımlanan iş-zaman çizelgesine uygun yürütülecek aşağıdaki üç temel aşamadan oluşmaktadır:

1. Aşama: Çalışma Ekibinin Oluşturulması

Çalışma ekibi; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 4 öğretim üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1 öğretim üyesi, Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1 öğretim üyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2 araştırma görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2 araştırma görevlisi ile 3 lisansüstü ve 6 lisans öğrencisinden oluşacaktır.

2. Aşama: Literatür Taraması (Mevcut yapı stoğuna ait bilgilerin derlenmesi ve sınıflandırılması)

Mevcut literatürde, Sinop’ta yer alan kültürel varlıklara ilişkin tüm yazılı, çizili ve görsel belgenin toplanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda birincil kaynaklar olan kitabeler, arşiv belgeleri, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tescil fişleri ve eski fotoğrafların yanında seyahatnameler, hatıratlar, gravürler ve günümüz araştırmalarına başvurulacaktır. Ayrıca bu belgeler üzerinden mevcutta çizimleri bulunan yapılara ait plan ve cephe çizimlerinin ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmesi hedeflenmektedir.

Yerinde tespit çalışmasının hızlı, kesintisiz ve sistematik bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla, yapılara ilişkin elde edilen yapı adı, konumu vb. veriler ile birlikte alan çalışması planlanacaktır.

3. Aşama: Alan Çalışması

Çalışma alanını oluşturan kıyı kesimi ile Sinop Yarımadası çevresi alçak tepelerden oluşmakta, bölge, kıyıya paralel uzanan ve iç kesimlerle kıyı kesimi arasında ulaşımı güçleştiren doğal engel durumundaki güneydeki dağlık alan ve Küre Dağları'nın güneyinde yer alan Gökırmak Vadisi ve çevresindeki düzlükler olarak üç bölgeden oluşmaktadır.

Çalışma alanı dahilinde Etap 1 kapsamında Sinop merkez ilçe planlı alan 13 mahalleden, Etap 2'yi kapsayan merkez ilçe kentsel dışında kalan Sinop kentsel-kırsal alanda ise, 8 ilçe ve köyleri ile merkeze bağlı 38 köyden oluşmaktadır.

Bu kapsamda kentin coğrafik özellikleri göz önüne alındığında erişilebilirlik, arazi koşulları, yerleşim birimlerinin birbirlerine olan mesafesi, yapı yoğunluğu vb. kriterler de dikkate alınarak alan çalışmasının yürütüleceği bölge için güzergah-zaman planlaması yapılacaktır.

Arazi çalışmasında belirlenen güzergah-zaman planlamasına mümkün olduğunca uyularak mevcut literatür ile oluşturulan envanter listesinden Etap 1-Sinop merkez ilçe planlı alan ve Etap 2- Sinop merkez ilçe dışında kalan kentsel-kırsal alanda varlığına dair bilgiye ulaşılabilen kültürel varlıklar yerinde tespit edilecektir.

Yerinde tespit çalışmasının aşağıdaki şekilde yürütülmesi planlanmıştır:

- Tüm yapıların profesyonel fotoğraf makinesi ile dört cephesinden, karşı açıdan ve dört köşeden perspektif görselleri elde edilmesi,
- Hava fotoğrafı ile desteklenmesi gerekli görüldüğünde drone ile fotoğrafçılık yapılması,
- Tescil fişlerine yansımayan veya fişlerde eksikliklerin bulunduğu yapılar, geleneksel teknikler ve teknolojik aletlerin (metre, şerit metre, lazer metre vb.) yardımı ile krokilendirilmesi,
- Tüm yapıların özgün değer taşıyan detayları (plan tipolojisi, yapı malzemesi, yapım sistemi, konumu, bezeme bilgisi, geçmişteki ve günümüzdeki işlevleri vb.) tespit edilerek belgelenmesi,
- Tüm yapıların GPS aleti ile koordinatlarının kaydedilmesi ve tüm verilerin haritalar üzerine işaretlenmesi.

Alan çalışması tamamlandığında, Etap 1-Sinop merkez ilçe planlı alan ve Etap 2- merkez ilçe dışında kalan kentsel-kırsal alanda yer alan kültürel varlıkların mevcut tüm izleri belgelenmiş ve kayıt altına alınmış olacaktır.

4. Aşama: Dijital Veri Tabanının Oluşturulması

Kültürel varlıklara ilişkin elde edilen; yapı künyesi, fotoğraflar, çizimler vb. bilgiler işlenerek dijital veri tabanı oluşturulacaktır.

Veri tabanı oluşturma çalışmasının aşağıdaki şekilde yürütülmesi planlanmıştır:

- Kültürel varlıklara ait elde edilen tüm çizimlerin (kurumlardan temin edilen ve alanda krokilendirilen) okunabilirlik açısından, dil birliği sağlanacak şekilde Autocad ortamında güncellenmesi,


•Yapı künyesi ile birlikte çizim ve fotoğrafları içeren kimlik kartlarının hazırlanması.

-Dijital veri tabanına işlenecek yapı künyesi; yapının adı, köyü/mahallesi, ada ve parsel bilgisi, yapı türü, yapım dönemi, özgün işlevi, güncel işlevi, yapısal durumu (sağlam, yıkılmış, kalıntı), tescil durumu, yapım tekniği ve malzemesi, koordinat bilgileri v. bilgileri içerecektir.

•Arazi çalışmasında alınan koordinat bilgileri yardımıyla verilerin haritalar üzerine işlenmesi (Haritalama yöntemi olarak son yıllarda kültürel mirasın korunması çalışmalarında en güncel ve en kullanışlı dijital sistem olan CBS tabanlı sistemler kullanılacaktır.)

•Araştırma sonuçlarının, Sinop'a ve tarihine ilgi duyan tüm kişilerin erişimine açık olacak şekilde, güncel tutulması hedeflenen web sayfasında kamuoyu ile paylaşılması,

•Alanın potansiyelini ortaya koymak ve bu potansiyele dikkat çekmek amacıyla dijital ulaşımına imkân olmayanlar için basılı materyale yönelik dijital hazırlık.



Şekil 1. Etap 1 ve Etap 2 için çalışmanın aşamaları

3. YENİLİKÇİ YÖNÜ- ÖZGÜN DEĞER

Kültürel varlıkların belgelenmesi; yapıların tarih içerisindeki strüktürel, biçimsel ve işlevsel açısından değişimini ortaya koymakla birlikte, şu anki durumunun analiz edilmesi ve tanıtılması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda her döneme, her kültüre ait kalıntı, belge veya iz ile birlikte bozulma, yok olma, değişme tehdidi altındaki kültürel varlığın o andaki durumunun da kaydedilmesidir. Devlet adına Kültür Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların, tek bir kurum tarafından yeterli bir hızla yapılması olanaksızdır. Bu nedenle yerel yönetimlerin ve üniversitelerin benzer çalışmaların içinde aktif olarak yer almaları gerekmektedir (Kuban, 2000). Ancak bunu yaparken; klasik yöntemlerle belgeleme yerine, gelişen teknoloji ile çağdaş belgeleme teknikleriyle bilgi erişimi ve akışı hızlandırılmalı, tarihi

eserler ve kültürel miras olan yapılar, bu yeni teknolojilerle dijitalleştirilerek daha hassas ve hızlı şekilde belgelenip, herkesin erişimine açık bir veri tabanına dönüştürülmelidir.

Karadeniz Bölgesi içerisinde, Sinop sahip olduğu doğal ve tarihi zenginlikleri ile önemli bir konuma sahiptir. Kentin kültürel varlıklarının korunmasının yanında mevcudiyetlerine dair farkındalığın artırılarak tanıtılması, sunulması ve yerli/yabancı araştırmacıların ulaşımına elverişli hale getirilmesi büyük önem taşır. Sinop kentinin bölgesel kalkınmasını sağlayacak avantajlı yönlerinin tespit edilmesi ve bu yönde vizyon oluşturulması gerekmektedir.

Farklı topluluklara ev sahipliği yapmış Sinop merkez ilçe planlı alan ve kırsal alanında mevcut olan kültürel varlıkları tespit etmeyi, kültürel varlıklara ait bilgileri dijital hale getirmeyi, Sinop merkez ilçe planlı alan ve kırsalında yer alan kültürel varlıklarına ilişkin dijital veri tabanı alt yapısı oluşturmayı amaçlayan bu proje ile kültürel varlıklar kamuoyunun erişimine sunulacaktır.

Proje konusu olan Sinop, bölgedeki tek doğal limana sahip olması ve deniz yoluyla farklı kültürlerle açık olması sebebi ile Antik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar jeopolitik önemini korumuştur. Çok katmanlı bir yapıya sahip olan kentte Antik Dönem, Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi, Beylikler Dönemi ve Osmanlı Dönemi'nden hala ayakta olan ya da olmayan farklı sayı ve ölçekte yapı stoğu mevcuttur. Bunlardan bazılarını zikretmek gerekirse; Antik Dönem'den Serapis Tapınağı, Mithridates Sarayı; Bizans Dönemi'nden Balat Kilisesi, Selçuklu Dönemi'nden İç Kale, Süleyman Pervane Medresesi; Beylikler Dönemi'nden Fetih Baba Mescidi, Saray Camii; Osmanlı Dönemi'nden Mehmet Ağa (Kaleyazısı) Camii, Meydankapı (Süleymaniye) Camii'dir (Üstün, 2008).

Literatürde Sinop kentine ilişkin yapılmış çalışmalar olmasına karşın söz konusu çalışmaların belirli sınırlar içinde kaldığı ifade edilebilir. Hikmet Tosun (2013) tarafından hazırlanan "Sinop Tarihi Ve Kültür Envanteri" önemli ancak yalnızca kent içi mevcut tescil fişlerinin bir derlemesi olması bakımından yetersizdir. Ayrıca sadece basılı olarak ulaşımaya elverişli olması sebebi ile araştırmacılar arasındaki bilgi dolaşımının sekteye uğradığı düşünülebilir.

Sinop'un fiziksel yapı stoğuna dair en bütüncül çalışmalardan birisi Fulya Üstün'e (2008) ait "Tarihsel Kaynaklara Göre Sinop Şehrinin Fiziksel Gelişimi (Antik Dönemden 19. Yy. Sonuna Kadar)" başlıklı yüksek lisans tezidir. Mimarlık ve kent tarihi bakımından önemli bilgiler barındıran çalışma birincil kaynaklar başta olmak üzere modern araştırmalardan yola çıkarak kentin fiziksel gelişimini analiz eder. Ancak bu çalışmada yapı stoğu amaç değil, fiziksel gelişimin ortaya konulmasında ana unsur olan mahallelerin tespiti için araç olarak kullanılmıştır.

Meseleye ulusal ölçekte bakıldığında ise envanter çalışmalarının sayısının arttığı görülmektedir. Ancak envanter çalışmalarını dijital veri tabanı ile birleştiren çalışmaların yakın zamanda önem kazandığı dikkati çekmektedir. Bu çalışmalara örnek olarak şunlar verilebilir:

Arca ve arkadaşlarının 2018'de Safranbolu üzerine yaptığı çalışmada, kültürel mirasa ilişkin bir bilgi sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda CBS tabanlı bir yönetim sistemi tasarlanmıştır. Bu veritabanı internete yüklenerek web tabanlı bir bilgi sistemi oluşturulmuştur. Çalışma kültürel mirasa yönelik web tabanlı bir veritabanı oluşturması açısından Türkiye'deki ilk örneklerdendir (Arca vd., 2018).

Kültürel varlıkların dijital ortamda sunulmasında en önemli ve kapsamlı projelerden biri DOKAP tarafından yürütülen "Karadeniz Kültür Envanteri Projesi"dir. Doğu Karadeniz bölgesinin doğal ve kültürel bütün zenginliklerinin belirlenerek kayda geçirilmesini ve envanterinin oluşturulmasını amaçlayan bu çalışmada mimari yapılar başlığı altında tescilli ve

günümüze ulaşmış yapılar tespit edilmiş, veri tabanına işlenmiş ve web ortamında kullanıma açılmıştır (URL-1, 2022).

Daha küçük ölçekli çalışmalara bakmak gerekirse İstanbul için hazırlanmış olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen “İstanbul Kültür Varlıkları Proje Bilgisi Veri Tabanı ve Takip Sistemi Projesi” ve Şişli Belediyesi’ne ait “Şişli Gezi Rehberi Projesi” dikkate değerdir. Şişli’nin sahip olduğu kültürel mirası belgelemek, farklı ve işlevsel ürünler aracılığıyla tüm ilgililerle paylaşmak ve kültürel miras belleğine katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan Şişli Projesi (URL-2, 2022), mevcut yapı stoğunu sınıflandırması, görsel ve yazılı olarak sunması, verilerin oluşturulan web sitesi ile kamuoyunun erişimine açılması gibi nedenler ile önemlidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi 2015-2019” çalışmasında “tek, doğru ve güncel” bir veri kaynağı oluşturulması hedeflenmiştir. Her eser için yapılan tespitler sayısal veriye dönüştürülerek, tarihî eserler için “sayısal veri tabanı” oluşturulmuş, bu alanda çalışan kurum ve kişilerin ortak kullanacağı bir bilgi ağı sunulmuştur (Kudde, 2019).

Öyle anlaşılır ki kültürel varlıkların sunulmasına ilişkin proje kapsamında önerilen dijital veri tabanı oluşturulması, Türkiye’de henüz yeni gündeme gelen ve ancak birkaç kentte uygulaması olan bir yöntemdir. Günümüzde birkaç kent için yapılmış olsa da üzerinde yaşadığımız geniş topraklar dikkate alındığında benzer az sayıda çalışma olduğu görülmektedir.

Anadolu’nun kuzey kıyılarındaki en önemli kentlerden biri olan Sinop’un, barındırdığı tüm medeniyetlerin izlerini büyük ölçüde koruyabilmiş olmasına karşın kentin kültürel varlıklarına yönelik yapılan araştırma ve incelemelerin çok az olması, keşfedilmeyi ve incelenmeyi bekleyen değerlerinin fazlalığı proje kapsamında Sinop kentinin ele alınmasında önemli rol oynamıştır.

Sinop merkez ilçe planlı alan ve kırsalının sahip olduğu kültürel varlıklarına ilişkin bilgileri dijital veri tabanında bir araya getiren proje ile kültürel varlıkların kayıt ve belgelemesi yapılacaktır. Böylelikle kültür varlığının konumu, öznelik verileri, görüntüleri vb. bilgilere bu veri tabanından ulaşılabilecektir. Bu açıdan mekânsal ve mekânsal olmayan bilgilerin bir arada dijital olarak sunulması bağlamında iki etaptan oluşan projenin özgün değeri ve yenilikçi yönü aşağıda sıralanmıştır:

- Projenin multidisipliner oluşu ve disiplinler arası bakış açısı (mimarlık, şehir ve bölge planlama, tarih) verimli keşifmelerle bütüncül bir anlayış önermektedir. **Kültürel varlıkların dijitalleştirilmesi ile herkes için bilgiye erişim imkanı tanıyacak bir web ortamı sağlanacaktır.**

- Dijital veri tabanı kültürel varlıklara ilişkin bilginin sürekli güncellenmesine, böylelikle bilginin sürdürülebilir olmasına imkan sunacaktır. **Oluşturulan sistematik arşivleme metodolojisi ile kente kalıcı bir veri tabanı kazandırılacaktır.**

- Kültürel varlıklara ilişkin bir proje/uygulama öncesinde doğru ve güncel bilgilerin alınması, ayrıntılı etütlerin hazırlanması gerekmektedir. Ancak Sinop’ta ortak ve güncel bir kültür envanteri bulunmamakta; kurum ve kuruluşlar, bağımsız verilerle planlama yapmaktadır. **Bu kapsamda proje ile önerilen dijital veri tabanı, Kurum-kuruluşlar için koruma ve planlama süreçlerinin eksiksiz ve dolayısıyla kapsayıcı bir biçimde yapılmasını ve miras alanları ve kültürel mirasa bütüncül sistematik müdahale kararlarını kolaylaştıracaktır.**

• Kurum-kuruluşlar için ortak bir veri tabanından yararlanmaları, kültürel varlıklara ilişkin yapılmakta olan ve yapılması planlanan her türlü çalışma için **kurumlar arası koordinasyon sağlanacaktır.**

• Dijitalleşen dünyada, turizm sektöründe nitelikli bilgiye hızlı ve kolay ulaşma ve bu bilginin turisti cezbedecek teknik ve teknolojilerle sunulması önemlidir. **Kültürel varlıkların dijital veri tabanı ile web ortamında sunulması turizm ve tanıtım sektöründe Sinop kenti için fırsat oluşturacaktır.**

4. ULUSAL KAZANIMLAR, TOPLUMSAL VE KAMUSAL FAYDA POTANSİYELİ

1. Politika Geliştirme Süreçlerine Bilimsel Temel Sağlamak:

Kalkınma Planı'nın "Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum" hedefleri içerisinde yer alan "Kültür ve Sanat" başlığının; **kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması; toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması** hususunda belirlenen temel amaca etki sağlayacaktır.

Kalkınma Planının bu amaç doğrultusunda belirlediği **630.** "Yurt içi ve yurt dışındaki kültür mirasımız, toplumun kültür, tarih ve estetik bilincini geliştirecek, kültür turizmine katkı sağlayacak ve afet riskini dikkate alacak şekilde korunacak, taşınmaz vakıf kültür varlıklarına vakfiye şartları doğrultusunda işlevsellik kazandırılacaktır." ve **630.4.** "Yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür mirasımızın korunmasına yönelik olarak yürütülen tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama aktarılacaktır." politikalarına ulaşılmasına katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

"Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre" ekseninde **şehirleşme** hedeflerinden **674.2 Şehirlerin özgün kimliğini geliştirmek üzere yerel yönetimlere yönelik destek programı geliştirilmesine** katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu proje, kültürel miras konusunda kurumların birlikte, eşgüdüm içerisinde hareket etmeleri sağlanarak Sinop kültürel mirasının korunması ve proje süreçlerinin veriminin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Bu bilgilerin dijital veri tabanı ile web ortamında sunulması, farklı kurumlarca güncellenebilmelerini, kontrol ve onayını kolaylaştıracaktır. Yine bu bilgilerin sorumlu olan kurum tarafından gerekli olduğu ölçüde internet üzerinden kamunun kültürel anlamda kullanımına açması kültür mirasının ya da miras alanının özelliklerinin bütüncül olarak benimsenmesini sağlayacak ve dolayısıyla korunmasını kolaylaştıracaktır.

2. Bilimsel ve Teknolojik İlerlemelerin Sosyal Etkilerinin Ortaya Konulması:

Amaçları arasında, kente ait dijital veri tabanı oluşturulması ve web ortamında bilginin paylaşımının yer aldığı projede hedeflenen sonuç ürünlerin toplumsal, ekonomik alanlarda kullanılabilir veri olmaları nedeniyle;

- **Belirlenen yapıların dijitalleştirilerek herkes tarafından erişilebilir hale getirilmesi ile özellikle turizm alanında sektörel boyutta sağlayacağı yararlar ile ekonomik kalkınmaya katkı,**

- **Bölgedeki kültürel mirasa olan farkındalığın artması ile kamu kurum ve kuruluşlarının bölgeye olan girişimlerinin artması sağlanacaktır.**

Ayrıca Kalkınma Planı Rekabetçi Üretim ve Yenilik ekseninde Öncelikli Gelişim Alanı içerisinde yer alan “Turizm” hedeflerinden özellikle **428. İnternet tabanlı uygulamalar**, turizm sektörünün paylaşım ekonomisinden daha etkin faydalanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak ve **428.2. Turizm sektöründe ürün geliştirme, tanıtım ve pazarlamada kullanılmasına yönelik büyük verinin (big data) toplanması ve analizi** çalışmasına katkı sağlayacaktır.

3. Beşeri Bilimlerde İlerleme:

Kalkınma Planında Rekabetçi üretim ve Yenilik ekseninin “ülkeminin küresel değer zincirleri içerisinde üst basamaklarda yer almasını sağlayacak daha rekabetçi bir ekonomik yapıya sahip olması için fiziki, beşeri ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi” temel amacına hizmet edeceği düşünülmektedir. Bu ekseninde yer alan politikalardan **348.Ar-Ge ve yenilik destek sistemi** açısından; merkez ilçe ve kırsalda yer alan kültürel varlıkların “dijital veri tabanı” üzerinden sunan sistematik arşivleme metodolojisi, birçok kent için de uygulanabilecek sürdürülebilir bir model olacaktır.

Kaynaklar

Arca, D. vd., 2018. Development of Web-Based GIS for the Cultural Heritage of Safranbolu, Turkey, International Journal of Environment and Geoinformatics, 5, 3, 368-377.

Kuban, D., 2000. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, Yem Yayınları, İstanbul.

Kudde, E., 2019. İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi 2015-2019, Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, 1, 22, 80-86.

Tosun, H., 2013. T. C. Sinop Tarihi ve Kültür Envanteri, Sinop İl Özel İdaresi.

URL-1, 2022. <https://karadeniz.gov.tr/>, Erişim tarihi: 28.06.2022.

URL-2, 2022. <https://www.sisligezirehberi.com/>, Erişim tarihi: 28.06.2022.

Üstün, F., 2008. Tarihsel Kaynaklara Göre Sinop Şehrinin Fiziksel Gelişimi (Antik Dönemden 19. Yy. Sonuna Kadar), Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

SİNOP İLİ KÜLTÜR VARLIKLARI DİJİTAL VERİ TABANI PROJESİ

ETAP 1: Sinop Merkez İlçe Planlı Alan TALEP EDİLEN BÜTÇE TABLOSU*

*Bütçe kalemlerinde yer alan fiyatlarda **KDV dahil değildir.**

**Bütçe kalemlerinde yer alan bedeller 01.07.2022 tarihlidir. Fiyatlar ilgili ayın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE endeksine göre güncellenecektir.

Makine ve Teçhizat Giderleri			
Adı / Modeli	Alım Türü	Kullanım Gerekçesi	Bedeli (TL)
Dizüstü Bilgisayar (2 adet)	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Toplanacak bilgi ve belgelerin işlenmesi, depolanması ve haritalandırma için yüksek performans gerektiren programların (Adobe Programları, Autocad, ArcGIS vb.) kullanımı amaçlı	30.000,00 TL (15.000,0*2)
Taşınabilir Harici Hard disk (2 adet (2tb*2))	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Ofis dışı çalışmalarda ve bilgilerin yedeklenip taşınabilmesi amaçlı	2.600,00 TL (1.300,0*2)
USB Bellek (2 adet (128gb*2))	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Ofis dışı çalışmalarda ve bilgilerin yedeklenip taşınabilmesi amaçlı	700,00 TL (350,0*2)
Lazermetre (2 adet, 50 metre, pilli)	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Saha çalışmalarında ölçüm amaçlı	2.000,00 TL
Şerit metre (2 adet (20 metre ve 30 metre))	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Saha çalışmalarında ölçüm amaçlı	380,00 TL (180+200)
Tripod (2 adet) (125 cm, 170 cm) Telefon Kullanımına uygun	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Saha çalışmalarında kötü arazi koşullarını minimize etmek için fotoğraf makinesini sabitlemek, daha net fotoğrafı ve belgeleme yapma amaçlı	750,00 TL
Taşınabilir Telefon Şarj Aleti / Cihazı (powerbank) (2 adet)	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Saha çalışmalarında fotoğrafı, koordinat bilgisi alma amacıyla kullanılacak kişisel telefonlara yedek şarj	800,00 TL (400,0*2)
Renkli Lazer Yazıcı (1 adet, wi-fi+tarayıcı+fotokopi)	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Her türlü raporlama, yazı yazma ve bunların iletilmesi, kaynaklardan resim aktarılması, kopyalanması amaçlı	7.500,00 TL
TOPLAM (TL)			44.730,00 TL

Sarf Giderleri			
Adı	Alım Türü	Kullanım Gerekçesi	Bedeli (TL)
Renkli Lazer Yazıcı Toneri (1 Takım)	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Her türlü raporlama, yazı yazma ve bunların iletilmesi, kaynaklardan resim aktarılması, kopyalanması amaçlı	2.500,00 TL
Kırtasiye ve büro malzemeleri	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Proje süresince gerekli olan çeşitli kırtasiye alımları için ihtiyaç duyulacak kâğıt, cepli dosya sarf malzemeleri	2.000 TL
Pil (AA ve AAA boyutlarında)	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Lazermetre ihtiyaç duyulan çok sayıda uzun ömürlü pil alımı	150,00 TL
TOPLAM (TL)			4.650,00 TL

Hizmet Alımları			
Mahiyeti	Nereden/Kimden Alınacağı	Gerekçesi	Bedeli (TL)
WEB Sitesi*		Proje ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması amaçlı, istenen teknik ve görsel detayda hazırlanması	100.000,00TL**
Dijital Kitap		Mizanpaj Hazırlıkları (200 sayfa)	7.500,00 TL
TOPLAM (TL)			

* İlgili kurum tarafından karşılanması/desteklenmesi durumunda bütçeden çıkarılabilir, bedel düşürülebilir.

**Envanter Bilgilendirmesine uygun ara yüz ve harita, 200 yapıya dair verilerin girişi için verilen bedeldir. İlgili tarihin dolar kuruna göre güncellenecektir.

Hizmet Alımları			
Mahiyeti	Nereden/Kimden Alınacağı	Gerekçesi	Bedeli (TL)
Taşıt Kiralama***		Şehirlerarası ulaşım ve saha çalışmalarında belirlenen güzergâh için gerekli araç hizmeti	(1000 tl x 18 gün) 16 kişilik araç Benzin hariç
Fotokopi/Tarama		Temin edilen belgelerin kopyalanması için fotokopi veya tarama işlemleri	1500
Drone		Saha çalışmalarında gerekli detaylarda fotoğraflama amaçlı	İlgili kurum tarafından karşılanacaktır.
TOPLAM (TL)			19.500,00 TL + benzin gideri

***İlgili kurum tarafından karşılanması durumunda bütçeden çıkarılabilir. 01.07.2022 tarihli kiralama bedelidir.

Personel Gündelik Gider			
Adı	Alım Türü	Kullanım Gerekçesi	Bedeli (TL)
Gündelik İhtiyaçlar (Yeme-İçme)	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Saha çalışmasında personel yeme-içme ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlı	15.000
TOPLAM (TL)			15.000,00 TL

Personel Giderleri (Etap 1)		
Niteliği	Proje Seyahat Periyodu Etap 1: ödeme x 3sefer	Toplam
Öğretim Üyesi 1 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öğretim Üyesi 2 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öğretim Üyesi 3 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öğretim Üyesi 4 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öğretim Üyesi 5 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öğretim Üyesi 6 (SINOP Ü.)	5.000 TLx3	15.000 TL
Arş. Gör. (Doktora) 1 (KTÜ)	3.000TLx3	9.000 TL
Arş. Gör. (Doktora) 2(OMÜ)	3.000TLx3	9.000 TL
Arş. Gör. (Doktora) 3 (OMÜ)	3.000TLx3	9.000 TL
TOPLAM		124.500,00 TL

SİNOP İLİ KÜLTÜR VARLIKLARI DİJİTAL VERİ TABANI PROJESİ

ETAP 2: Sinop Merkez İlçe Dışında Kalan Kentsel-Kırsal Alan TALEP EDİLEN BÜTÇE TABLOSU*

*Bütçe kalemlerinde yer alan fiyatlarda KDV dahil değildir.

**Bütçe kalemlerinde yer alan bedeller 01.07.2022 tarihlidir. Fiyatlar ilgili ayın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE endeksine göre güncellenecektir.

Sarf Giderleri			
Adı	Alım Türü	Kullanım Gerekçesi	Bedeli (TL)
Kırtasiye ve büro malzemeleri	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Proje süresince gerekli olan çeşitli kırtasiye alımları için ihtiyaç duyulacak kâğıt, cepli dosya sarf malzemeleri	2.000 TL
Pil (AA ve AAA boyutlarında)	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Lazermetre ihtiyaç duyulan çok sayıda uzun ömürlü pil alımı	150,00 TL
TOPLAM (TL)			4.650,00 TL

Hizmet Alımları			
Mahiyeti	Nereden/Kimden Alınacağı	Gerekçesi	Bedeli (TL)
WEB Sitesi*		Proje ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması amaçlı, istenen teknik ve görsel detayda hazırlanması işlemleri	100.000,00TL**
Dijital Kitap		Mizanpaj Hazırlıkları (200 sayfa)	7.500,00TL
TOPLAM (TL)			

* İlgili kurum tarafından karşılanması/desteklenmesi durumunda bütçeden çıkarılabilir, bedel düşürülebilir.

**Envanter Bilgilendirmesine uygun ara yüz ve harita, 200 yapıya dair verilerin girişi için verilen bedeldir. İlgili tarihin dolar kuruna göre güncellenecektir.

Hizmet Alımları			
Mahiyeti	Nereden/Kimden Alınacağı	Gerekçesi	Bedeli (TL)
Taşıt Kiralama***		Şehirlerarası ulaşım ve saha çalışmalarında belirlenen güzergâh için gerekli araç hizmeti	(1000 tl x 18 gün) 16 kişilik araç Benzin harici
Fotokopi/Tarama		Temin edilen belgelerin kopyalanması için fotokopi veya tarama işlemleri	1500
Drone		Saha çalışmalarında gerekli detaylarda fotoğrafçılık amaçlı	İlgili kurum tarafından karşılanacaktır.
TOPLAM (TL)			19.500,00 TL + benzin gideri

***İlgili kurum tarafından karşılanması durumunda bütçeden çıkarılabilir. 01.07.2022 tarihli kiralama bedelidir.

Personel Gündelik Gider			
Adı	Alım Türü	Kullanım Gerekçesi	Bedeli (TL)
Gündelik İhtiyaçlar (Yeme-İçme)	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi <input type="checkbox"/> Yurt Dışı	Saha çalışmasında personel yeme-içme ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlı	15.000
TOPLAM (TL)			15.000,00 TL

Personel Giderleri (Etap 2)		
Niteliđi	Proje Seyahat Periyodu Etap 1: ödeme x 3sefer	Toplam
Öđretim Üyesi 1 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öđretim Üyesi 2 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öđretim Üyesi 3 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öđretim Üyesi 4 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öđretim Üyesi 5 (KTÜ)	5.500 TLx3	16.500 TL
Öđretim Üyesi 6 (SİNOP Ü.)	5.000 TLx3	15.000 TL
Arş. Gör. (Doktora) 1 (KTÜ)	3.000TLx3	9.000 TL
Arş. Gör. (Doktora) 2(OMÜ)	3.000TLx3	9.000 TL
Arş. Gör. (Doktora) 3 (OMÜ)	3.000TLx3	9.000 TL
TOPLAM		124.500,00 TL

SINOP İLİ KÜLTÜR VARLIKLARI DİJİTAL VERİ TABANI PROJESİ- PROJE EKİBİ

YÜRÜTÜCÜ

ÜNVANI-ADI SOYADI	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Proje Yürütücüsü	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1619	0505 275 4787
E- POSTA	fulyastn@ktu.edu.tr	

ARAŞTIRMACILAR

ÜNVANI-ADI SOYADI	Prof. Dr. Cenap SANCAR	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 4076	0532 600 8805
E- POSTA	csancar@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Prof. Dr. Ömer İskender TULUK	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1627	0535 349 0290
E- POSTA	otuluk@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1627	0532 674 7672
E- POSTA	ctavsan@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1643	0506 553 7637
E- POSTA	serapdurmus@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Doç. Dr. Cenk DEMİR	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 57000, Sinop.	
İŞ – CEP TELEFONU	(0368)2715516 / 4264	0561 613 4262
E- POSTA	cenkdemir@sinop.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Arş. Gör. Deniz BAYRAK	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 61080, Trabzon.	
İŞ – CEP TELEFONU	0 462 377 1646	0536 269 8888
E- POSTA	denizbayrak@ktu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Arş. Gör. Yeşim GÖRMÜŞ	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 55100 İlkadım/Samsun	
İŞ – CEP TELEFONU	0362 3121919	0536 858 4497
E- POSTA	yesim.gormus@omu.edu.tr	

ÜNVANI-ADI SOYADI	Arş. Gör. Şahan İraz KORKMAZ	
PROJEDEKİ GÖREVİ	Araştırmacı	
İŞ ADRESİ	Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 55100 İlkadım/Samsun	
İŞ – CEP TELEFONU	3121919	0541 875 7470
E- POSTA	sahaniraz.korkmaz@omu.edu.tr	

Proje Ekibi:

Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü)
Prof. Dr. Cenap SANCAR (Araştırmacı)
Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (Araştırmacı)
Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN (Araştırmacı)
Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK (Araştırmacı)
Doç. Dr. Cenk DEMİR (Araştırmacı)
Arş. Gör. Deniz BAYRAK (Araştırmacı)
Arş. Gör. Yeşim GÖRMÜŞ (Araştırmacı)
Arş. Gör. Şahan İraz KORKMAZ (Araştırmacı)

Bursiyerler:

Lisansüstü Öğrencisi 1
Lisansüstü Öğrencisi 2
Lisansüstü Öğrencisi 3
Lisansüstü Öğrencisi 4
Lisansüstü Öğrencisi 5
Lisans Öğrencisi 1
Lisans Öğrencisi 2
Lisans Öğrencisi 3
Lisans Öğrencisi 4
Lisans Öğrencisi 5
Lisans Öğrencisi 6

SINOP İLİ KÜLTÜR VARLIKLARI DİJİTAL VERİ TABANI PROJESİ

ETAP 1: Sinop Merkez İlçe Planlı Alan İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	ETAP -1 Alana Dair Bilgilerin Derlenmesi ve Sınıflandırılması	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü) Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK (Araştırmacı) Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR (Araştırmacı) Arş. Gör. Deniz BAYRAK (Araştırmacı) Lisansüstü Bursiyeri 1 Lisansüstü Bursiyeri 3 Lisansüstü Bursiyeri 4 Lisansüstü Bursiyeri 5	1-3 Ay	Başarı Ölçütü: Sinop ili kent içinde (kent merkezi ve merkeze bağlı köyler) yer alan tarihi yapılara ilişkin arşiv belgeleri, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tescil fişleri, kitabeler, eski fotoğraflar yanında seyahatnameler, gravürler, hatıratlar ve günümüz araştırmalarına %100 erişimin sağlanması Proje Başarısına Katkısı: %15
2	ETAP -1 Alan Çalışması <ul style="list-style-type: none">• Yapıların yerinde tespiti• Fotoğraflanması (Dijital fotoğraf makinesi ve Drone yardımı ile)• Krokileendirme (metre, şerit metre, lazer metre vb. yardımı ile)• Özgün değer taşıyan detayların tespit edilerek belgelenmesi• Koordinatlandırılması (GPS aleti yardımı ile)	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü) Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (Araştırmacı) Prof. Dr. Cenap SANCAR (Araştırmacı) Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK (Araştırmacı) Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN (Araştırmacı) Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR (Araştırmacı) Arş. Gör. Deniz BAYRAK (Araştırmacı) Arş. Gör. Yeşim GÖRMÜŞ (Araştırmacı) Arş. Gör. İraz KORKMAZ (Araştırmacı) Lisansüstü Bursiyeri 1 Lisansüstü Bursiyeri 2 Lisansüstü Bursiyeri 3 Lisansüstü Bursiyeri 4 Lisansüstü Bursiyeri 5 Lisans Bursiyeri 1 Lisans Bursiyeri 2 Lisans Bursiyeri 3 Lisans Bursiyeri 4 Lisans Bursiyeri 5 Lisans Bursiyeri 6	3-6 Ay	Başarı Ölçütü: Yapıların yerinde tespit edilmesi, istenilen standartlarda fotoğraflarının çekilmesi, drone görüntülerinin kayıt edilmesi, koordinatlarının belirlenmesi, krokileendirme için gerekli detayda yapı ölçülerinin alınması ile fiziksel tanımlama için gerekli olan verilerin %90'ının elde edilmesi Proje Başarısına Katkısı: %30
3	ETAP -1 Yapı Kimlik Kartlarının Oluşturulması	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü)	5-8 Ay	

		Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (Araştırmacı) Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR (Araştırmacı) Lisansüstü Bursiyeri 1 Lisansüstü Bursiyeri 2 Lisansüstü Bursiyeri 3 Lisansüstü Bursiyeri 5 Lisans Bursiyeri 1 Lisans Bursiyeri 2 Lisans Bursiyeri 3		Başarı Ölçütü: Yapılara ait elde edilen verilerin %100 oranında kimlik kartlarına işlenerek yapı sayısı kadar yapı kimlik kartlarının elde edilmesi Proje Başarısına Katkısı: %20
4	ETAP -1 Dijitalleştirme ve Haritalama	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü) Prof. Dr. Cenap SANCAR (Araştırmacı) Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN (Araştırmacı) Lisansüstü Bursiyeri 2 Lisans Bursiyeri 4 Lisans Bursiyeri 5 Lisans Bursiyeri 6	6-10 Ay	Başarı Ölçütü: Yapıların koordinat bilgileri, gözlemler ve çevre ilişkilerini gösteren drone fotoğraflarının CBS tabanlı dijital envanter sistemi ile haritalar üzerine %100'ünün işlenmesi Proje Başarısına Katkısı: %20
5	ETAP -1 Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü) Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (Araştırmacı) Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN (Araştırmacı) Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK (Araştırmacı)	8-12 Ay	Başarı Ölçütü: Web sitesinin oluşturulması ve basılı materyale yönelik dijital hazırlığın yapılması ile iki farklı başlıkta değerlendirilmesi Proje Başarısına Katkısı: %15

SİNOP İLİ KÜLTÜR VARLIKLARI DİJİTAL VERİ TABANI PROJESİ

ETAP 2: Sinop Merkez İlçe Dışında Kalan Kentsel-Kırsal Alan İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	ETAP -2 Alana Dair Bilgilerin Derlenmesi ve Sınıflandırılması	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü) Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK (Araştırmacı) Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR (Araştırmacı) Arş. Gör. Deniz BAYRAK (Araştırmacı) Lisansüstü Bursiyeri 1 Lisansüstü Bursiyeri 3 Lisansüstü Bursiyeri 4 Lisansüstü Bursiyeri 5	1-4 Ay	Başarı Ölçütü: Sinop ili kırsalında yer alan tarihi yapılara ilişkin arşiv belgeleri, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tescil fişleri, kitabeler, eski fotoğraflar yanında seyahatnameler, gravürler, hatıratlar ve günümüz araştırmalarına %100 erişimin sağlanması Proje Başarısına Katkısı: %15
2	ETAP -2 Alan Çalışması <ul style="list-style-type: none">• Yapıların yerinde tespiti• Fotoğraflanması (Dijital fotoğraf makinesi ve Drone yardımı ile)• Krokileendirme (metre, şerit metre, lazer metre vb. yardımı ile)• Özgün değer taşıyan detayların tespit edilerek belgelenmesi• Koordinatlandırılması (GPS aleti yardımı ile)	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü) Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (Araştırmacı) Prof. Dr. Cengiz SANÇAR (Araştırmacı) Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK (Araştırmacı) Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN (Araştırmacı) Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR (Araştırmacı) Arş. Gör. Deniz BAYRAK (Araştırmacı) Arş. Gör. Yeşim GÖRMÜŞ (Araştırmacı) Arş. Gör. İraz KORKMAZ (Araştırmacı) Lisansüstü Bursiyeri 1 Lisansüstü Bursiyeri 2 Lisansüstü Bursiyeri 3 Lisansüstü Bursiyeri 4 Lisansüstü Bursiyeri 5 Lisans Bursiyeri 1 Lisans Bursiyeri 2 Lisans Bursiyeri 3 Lisans Bursiyeri 4 Lisans Bursiyeri 5 Lisans Bursiyeri 6	4-10 Ay	Başarı Ölçütü: Yapıların yerinde tespit edilmesi, istenilen standartlarda fotoğraflarının çekilmesi, drone görüntülerinin kayıt edilmesi, koordinatlarının belirlenmesi, krokileendirme için gerekli detayda yapı ölçülerinin alınması ile fiziksel tanımlama için gerekli olan verilerin %90'ının elde edilmesi Proje Başarısına Katkısı: %30
3	ETAP -2	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü)	8-12 Ay	Başarı Ölçütü: Yapılara ait elde edilen verilerin %100 oranında kimlik kartlarına

	Yapı Kimlik Kartlarının Oluşturulması	Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (Araştırmacı) Dr. Öğr. Üyesi Cenk DEMİR (Araştırmacı) Lisanüstü Bursiyeri 1 Lisanüstü Bursiyeri 2 Lisanüstü Bursiyeri 3 Lisanüstü Bursiyeri 5 Lisans Bursiyeri 1 Lisans Bursiyeri 2 Lisans Bursiyeri 3		işlenerek yapı sayısı kadar yapı kimlik kartlarının elde edilmesi Proje Başarısına Katkısı: %20
4	ETAP -2 Dijitalleştirme ve Haritalama	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü) Prof. Dr. Cenap SANCAR (Araştırmacı) Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN (Araştırmacı) Lisanüstü Bursiyeri 2 Lisans Bursiyeri 4 Lisans Bursiyeri 5 Lisans Bursiyeri 6	10-14 Ay	Başarı Ölçütü: Yapıların koordinat bilgileri, gözlemler ve çevre ilişkilerini gösteren drone fotoğraflarının CBS tabanlı dijital envanter sistemi ile haritalar üzerine %100'ünün işlenmesi Proje Başarısına Katkısı: %20
5	ETAP -2 Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi	Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA (Yürütücü) Prof. Dr. Ömer İskender TULUK (Araştırmacı) Doç. Dr. Cengiz TAVŞAN (Araştırmacı) Doç. Dr. Serap DURMUŞ ÖZTÜRK (Araştırmacı)	12-18 Ay	Başarı Ölçütü: Web sitesinin oluşturulması ve basılı materyale yönelik dijital hazırlığın yapılması ile iki farklı başlıkta değerlendirilmesi Proje Başarısına Katkısı: %15



T.C.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-44710342-903.07.02-8227
Konu : Görevlendirme (Dr. Öğr. Üyesi Fulya
ÜSTÜN DEMİRKAYA)

04.08.2022

DAĞITIM YERLERİNE

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA'nın "Sinop İl Kültür Varlıkları Dijital Veri Tabanlı Projesi" ile Sinop Valiliği tarafından önerilen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen TR82/22/STM TD/009 kodlu "Sinop Tarihi Yapılar Çizim Desteği" isimli projenin yürütülebilmesi için 01.08.2022-19.09.2022 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanununun 39. maddesi uyarınca yolluksuz, gündeliksiz ve aylıklı olarak SİNOP'ta görevlendirilmesi Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Akif CİNEL
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Dağıtım :
Gereği :
Mimarlık Fakültesi Yazı İşleri Birimine
Mali İşlemler Destek Birimi Personel Ödemeleri Yazı İşlerine
Şube Müdürü (Hülya Köse)

Bilgi :
İçişleri Bakanlığı (Sinop Valiliği)

İL KÜLTÜR VE TURİZM
MÜDÜRLÜĞÜ
0.8.10.8.120 22
VALİ a.

SİNOP VALİLİĞİ	
KAYIT NO	18214
TARİH	08.08.2022
EKİ	

Doğrulama Kod: 63FF2EA0-ADAE-4521-9C4D-BDA519197F69

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Adres: <https://www.turkiye.gov.tr/karadeniz-teknik-universitesi-ebys>

61080 - Trabzon /
TÜRKİYE
Tel: 0 (462) 377 21 10

Faks: 0 (462) 377 42 92

www.ktu.edu.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat
İsa YAZICI
isa.yazici@ktu.edu.tr

Sayfa
1 / 1





T.C.
SİNOP VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü



GÜNLÜDÜR
25.07.2022

Sayı : E-85599297-604.01.01-2732063
Konu : İlimiz Kültür Varlıkları Dijital Veri Tabanı
Projesi (Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN
DEMİRKAYA)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

İlgi : 20.07.2022 tarihli ve 24129208-929-8040 sayılı yazınız.

İlgi yazınız gereği; Üniversiteniz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA tarafından, İlimiz, Merkez ilçe planlı alanda (Etap 1) ve Merkez ilçe dışında kalan kentsel-kırsal alanda (Etap 2) mevcut olan kültürel varlıkları tespit etmek, kültürel varlıklara ait bilgileri dijital hale getirmek ve İlimiz Merkez ilçe kültürel varlıklarına ilişkin dijital veri tabanı alt yapısı oluşturmak amacıyla iki etap şeklinde kurumumuza sunulan "**Sinop İli Kültür Varlıkları Dijital Veri Tabanı Projesi**" başlıklı proje tarafımızca incelenmiş ve desteklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla; Valiliğimizce önerilen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen TR82/22/ŞTM_TD/0009 kodlu **Sinop Tarihi Yapılar Çizim Desteği** ve kurumumuz tarafından desteklenen **Sinop İli Kültür Varlıkları Dijital Veri Tabanı Projesi** isimli projelerin yürütülebilmesi için Üniversiteniz Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA' nın **1 Ağustos - 19 Eylül 2022** tarihleri arasında Valiliğimizde görevlendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Erol KARAÖMEROĞLU
Vali

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 6078F574-2627-43F6-93E8-22439CA1B52D

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ktb-ebys>

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No:24 57000-SİNOP
Telefon No: 0 (368) 280 17 00 Belgegeçer No: 0 (368) 280 17 28
E-Posta: iktm57@ktb.gov.tr
KEP Adresi : sinopkulturturizm@hs01.kep.tr

Bilgi için: Esmâ KOÇAK
Teknisyen
Telefon No: (368) 280 17 04

